

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO**

| Meta | Etapa<br>Fase |   | <b>PREVISTO</b>      | <b>EXECUTADO</b>     |
|------|---------------|---|----------------------|----------------------|
|      |               | <b>Receita</b>  | <b>R\$ 44.852,27</b> | <b>R\$ 47.935,06</b> |
| 1    | 1             | <b>1. Pessoa física</b>                                   | <b>R\$ 20.476,59</b> | <b>R\$ 23.116,59</b> |
|      |               | a - Manutenção equipamentos                               | R\$ 2.000,00         | R\$ 2.000,00         |
|      |               | b - Serviços gráficos                                     | R\$ 18.476,59        | R\$ 21.116,59        |
|      |               | <b>2. Material de consumo</b>                             | <b>R\$ 13.347,00</b> | <b>R\$ 13.346,51</b> |
|      |               | <b>3. Passagens e Despesas com locomoção</b>              | <b>R\$ 2.866,22</b>  | <b>R\$ 2.866,22</b>  |
|      |               | <b>4. Diárias</b>   | <b>R\$ 3.192,00</b>  | <b>R\$ 3.192,00</b>  |
|      |               | <b>5. Reembolso Desp. Administrativas FUNJAB</b>          | <b>R\$ 4.485,23</b>  | <b>R\$ 4.485,23</b>  |
|      |               | <b>6. Ressarcimento UFSC 1%</b>                           | <b>R\$ 485,23</b>    | <b>R\$ 485,23</b>    |
|      |               | <b>7. Tarifas bancárias</b>                               | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 325,06</b>    |
|      |               | <b>8. Cofins sobre rendimento de aplicação financeira</b> | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 118,22</b>    |
|      |               | <b>9. Saldo remanescente</b>                              |                      | <b>R\$ 7,90</b>      |
|      |               | <b>Saldo remanescente</b>                                 |                      | <b>R\$ 7,90</b>      |
|      |               | <b>Rendimentos de aplicação financeira</b>                |                      | <b>R\$ 3.090,69</b>  |
|      |               | <b>TOTAL DESPESAS</b>                                     |                      | <b>R\$ 47.935,06</b> |