



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO

1. Nome do órgão ou entidade convenente, conforme contido no Cartão do CNPJ.				2. N° do processo		3. Exercício	
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA				23080.064326/2015-11		2016-2020	
4. N° de inscrição do órgão convenente no CNPJ		5. Convênio/contrato N°		6. Órgão Financiador		7. UF	
83.899.526/0001-82		Contrato 197/2015 TED 108/2015		MINISTÉRIO DA SAÚDE		DF	
8. Nome do projeto						9. Fundação de Apoio	
CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER						FUNJAB	
10. Prestação de Contas Final							
Execução do contrato nº 197/2015 De 19/05/2016 a 31/12/2020							
11. Relatório de Avaliação							
Acompanhamento realizado pelo coordenador e fiscal com base no cronograma de entrega dos produtos, resultando no cumprimento de todas as metas propostas.							
12. Avaliação e Acompanhamento							
As metas foram alcançadas cumprindo a plena execução do objeto no tempo estipulado e sem obstáculos e inconformidades. Os relatórios técnicos parciais foram elaborados e encaminhados a Coordenação de Saúde da Mulher ao longo da execução do projeto, demonstrando a produção de material institucional de acordo com as diretrizes da UNASUS.							

12.1. Metas Previstas	12.2. Metas Executadas
<p>1. Produção de materiais didáticos para ensino a distância contando com 7 (sete) módulos de 30 horas nos seguintes temas:</p> <p>a) políticas públicas;</p> <p>b) gênero e vulnerabilidades;</p> <p>c) atenção ginecológica e climatério;</p> <p>d) pré-natal, parto, puerpério e abortamento;</p> <p>e) violências contra as mulheres;</p> <p>f) morbimortalidade e promoção de vida saudável;</p> <p>g) saúde sexual e reprodutiva.</p>	<p>1. Além da apresentação do curso, foram elaborados sete módulos de 30 horas, com os seguintes títulos:</p> <p>a) Apresentação do Curso</p> <p>b) Política de Atenção à Saúde das Mulheres</p> <p>c) Gênero e vulnerabilidades na saúde das mulheres</p> <p>d) Atenção à saúde das mulheres no período gravídico puerperal</p> <p>e) Saúde sexual e saúde reprodutiva das mulheres</p> <p>f) Prevenção de doenças e promoção da saúde na atenção às mulheres</p> <p>g) Atenção à saúde das mulheres em situação de violência</p> <p>h) Saúde das mulheres e atenção ginecológica.</p>
<p>2. Impressão e envio de cópias consolidadas do material do curso para os alunos inscritos</p>	<p>2. Meta excluída, conforme justificativa abaixo.</p>
<p>3. Capacitar ao todo 5.000 (cinco mil) profissionais de nível superior da Atenção Básica em Saúde, gestores de coordenações estaduais e municipais de saúde das mulheres e de políticas intersetoriais e áreas afins para identificar, sensibilizar e preparar para o atendimento integral à mulher no sistema de saúde.</p> <p>Em suas três primeiras edições a meta colocada foi de 3.500 (três mil e quinhentos) e em sua prorrogação mais uma meta de 1.500 (hum mil e quinhentos) profissionais capacitados</p>	<p>3. Foram capacitados 5.393 (cinco mil trezentos e noventa e três) profissionais. Destes 3722 foram capacitados entre os anos de 2017 a 2019 e 1671 no ano de 2020.</p>
12.3. Justificativa para as divergências encontradas	
<p>Meta 2: Em agosto de 2019 foi solicitada a prorrogação de vigência e o remanejamento de recursos do Termo de Execução Descentralizada (TED) 108-2015. Com seu aceite, foi remanejado recurso originariamente destinado à impressão e distribuição dos livros do curso para viabilização da formação de mais 1.500 (hum mil e quinhentos) profissionais, ampliando a meta prevista no TED para 5.000 (cinco mil) profissionais capacitados em todo o Brasil. Havendo a prorrogação da vigência do curso por mais 12 meses, contando a partir de dezembro de 2019, término da vigência original, para ampliação do número de profissionais capacitados e ampliando o término do TED para dezembro de 2020.</p>	
12.4. Execução do objeto	
<p>OBJETO: Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)/Implantação e Implementação de Políticas de Atenção Integral para a Capacitação em Atenção à Saúde da Mulher.</p>	

O projeto foi desenvolvido por meio do convênio com o Fundo Nacional de Saúde e previu a criação de materiais didático-pedagógicos sobre atenção à saúde da mulher para utilização na educação à distância, sendo a oferta de curso de capacitação para 3.500 (três mil e quinhentos) profissionais de nível superior da Atenção Básica em Saúde, gestores de coordenações estaduais e municipais de saúde das mulheres e de políticas intersetoriais e áreas afins para o atendimento integral à mulher no sistema de saúde, além da consolidação da produção de materiais instrucionais para os cursos à distância.

Em agosto de 2019 foi solicitada a prorrogação e encaminhamento de recurso do Termo de Execução Descentralizada (TED) 108-2015. Com seu aceite, o curso passou a ter mais uma meta junto com sua prorrogação. Foi remanejado recurso originariamente destinado à impressão e distribuição dos livros do curso para viabilização da formação de mais 1.500 (hum mil e quinhentos) profissionais, ampliando a meta prevista no TED para 5.000 (cinco mil) profissionais capacitados em todo o Brasil. Havendo a prorrogação da vigência do curso por mais 12 meses, contando a partir de dezembro de 2019, término da vigência original, para ampliação do número de profissionais capacitados e ampliando o término do TED para dezembro de 2020.

O projeto contempla as seguintes ações:

Elaboração e desenvolvimento de instrumentos educacionais que contribuam para a ampliação de competências de toda a estrutura da atenção integral à saúde das mulheres no âmbito da Atenção Básica, alinhados com as políticas atuais e seguindo metodologia didático-pedagógica específica para a educação a distância.

Seleção de monitores, por meio de edital aberto e divulgado no site da UNASUS-UFSC (<http://unasus.ufsc.br>), com treinamento e capacitação para a realização e estudo de todo conteúdo apresentado no curso, estabelecendo um processo sólido de monitoramento e auxílio aos alunos.

Capacitação de profissionais através de curso ofertado usando os materiais elaborados, além de disponibilizar todos os materiais para que outras iniciativas congêneres possam ter ganho na qualidade do material e no tempo, possibilitando a expansão da capacidade de oferta de cursos semelhantes para outras instituições públicas.

12.5. Alcance dos objetivos e as dificuldades constatadas para o cumprimento das metas

Todos os objetivos do projeto foram alcançados.

Durante a execução do projeto, foi solicitado a exclusão da meta 2 - Impressão e envio de cópias consolidadas do material do curso para os alunos inscritos, e o remanejamento dos recursos para capacitar mais 1500 profissionais.

12.6. Benefícios Alcançados

a) Descrição dos benefícios alcançados e a população beneficiada, ressaltando os dados qualitativos e quantitativos;

O projeto objetivava a capacitação de 5.000 profissionais, sendo destes 3500 nos anos de 2017 a 2019 e 1500 no ano de 2020. Abaixo apresentamos os totais de profissionais por região e por unidade da federação:

Concluintes 2017, 2018 e 2019																											
Região	Norte							Sul			Nordeste							Sudeste				Centro-Oeste					
Profissão/UF	AC	AP	AM	PA	RO	RR	TO	PR	RS	SC	AL	BA	CE	MA	PB	PE	PI	RN	SE	SP	RJ	ES	MG	DF	MT	MS	GO
Assistente Social	2	1	7	15	1	4	5	15	31	20	15	39	36	7	10	26	11	13	5	24	22	51	22	9	10	5	9
Dentista	1	0	2	1	0	1	2	3	5	12	1	6	8	3	7	10	3	4	1	4	6	12	5	0	0	0	3
Educador Físico	1	0	0	3	0	0	0	2	4	5	2	3	5	1	0	4	2	2	1	2	0	1	6	0	1	0	1
Enfermeiro	15	5	49	44	13	6	10	75	133	138	39	201	189	59	62	139	65	54	55	141	113	85	215	71	22	37	47
Farmacêutico	0	0	3	2	0	3	1	3	3	11	1	2	6	3	2	1	2	8	2	5	0	9	11	5	2	3	3
Fisioterapeuta	0	0	4	5	1	1	4	6	4	9	2	11	22	3	5	10	10	2	2	16	5	9	22	4	3	7	8
Fonoaudiólogo	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	3	1	0	0	3	0	3	0	1	0	1	1	0	0	1	2
Médico	2	0	3	5	4	1	5	39	17	32	3	7	16	4	2	10	3	2	6	26	11	9	27	13	7	0	5
Nutricionista	0	0	0	2	1	0	0	4	10	6	2	8	14	4	4	12	12	3	6	2	7	7	13	4	1	1	7
Psicólogo	2	0	5	7	1	0	4	12	49	28	9	32	25	7	8	20	8	9	5	40	16	26	33	6	8	5	11
Teraeuta Ocupacional	0	0	0	1	0	0	0	4	4	0	0	0	3	2	0	2	0	0	0	8	0	0	3	0	0	0	1
Subtotal por UF	23	6	73	87	21	16	31	164	261	261	74	312	325	93	100	237	116	100	83	269	180	210	358	112	54	59	97
Subtotal por Região	257							686			1440							1017				322					
Total	3722																										

Concluintes 2020																											
Região	Norte							Sul			Nordeste							Sudeste				Centro-Oeste					
Profissão/UF	AC	AP	AM	PA	RO	RR	TO	PR	RS	SC	AL	BA	CE	MA	PB	PE	PI	RN	SE	SP	RJ	ES	MG	DF	MT	MS	GO
Assistente Social	0	0	2	4	5	0	0	3	4	1	1	6	9	1	2	10	5	8	5	5	6	9	8	0	1	2	4
Dentista	1	0	1	1	1	0	1	2	3	4	2	6	17	2	0	5	2	2	1	2	5	17	6	0	1	0	5
Educador Físico	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	4	1	0	0	1	0	1	2	1	1	2	2	0	1	0	3
Enfermeiro	7	3	24	23	22	4	11	29	47	40	18	72	101	25	16	47	25	18	31	61	46	51	109	43	16	18	30
Farmacêutico	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	1	0	3	1	0	0	1	0	0	2	0	5	4	2	3	0	0
Fisioterapeuta	1	0	2	0	0	0	0	4	4	3	0	1	19	2	7	5	2	2	5	6	4	4	6	1	3	4	1
Fonoaudiólogo	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	1	0	1	1	1	1	0	0
Médico	1	0	4	1	5	0	3	14	8	10	5	9	14	2	4	5	3	2	5	32	8	7	18	19	4	2	7
Nutricionista	0	0	2	5	0	0	0	2	11	8	0	5	5	1	7	7	3	2	2	5	3	1	9	2	1	1	2
Psicólogo	0	0	1	4	1	0	0	10	15	6	1	4	8	1	2	6	4	2	2	13	4	7	13	2	2	1	4
Teraeuta Ocupacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1
Subtotal por UF	10	4	38	38	35	5	15	67	95	73	29	107	179	36	39	88	45	37	56	130	77	104	176	70	33	28	57
Subtotal por Região	145							235			616							487				188					
Total	1671																										

b) Descrição do alcance social por meio de indicadores comparativos entre as situações anteriores, durante e posteriores à implantação do projeto;

Ampliação das competências de 5393 profissionais na área de atenção à saúde da mulher, por meio de sete cursos de 30 horas nos seguintes temas: Política de Atenção à Saúde das Mulheres; Gênero e vulnerabilidades na saúde das mulheres; Atenção à saúde das mulheres no período gravídico puerperal; Saúde sexual e saúde reprodutiva das mulheres; Prevenção de doenças e promoção da saúde na atenção às mulheres; Atenção à saúde das mulheres em situação de violência; Saúde das mulheres e atenção ginecológica.

12.7. As falhas que devem ser avaliadas e corrigidas (relato das inconformidades)

Não aplicável.

12.8. Análise do demonstrativo de execução da receita e despesa

O demonstrativo de execução da receita e despesa reflete o executado para cumprimento das metas previstas no TED – Termo de Execução Descentralizada 108/2015. Houve a devolução de saldo no montante de R\$37.346,04. Este valor representa 1,3% do recurso do projeto.

13. Declaração

Eu, coordenador do projeto, declaro para os devidos fins, que todos os bens (e/ou obras/serviços), acima identificados, foram executados e concluídos ou adquiridos/produzidos conforme previsto no

referido contrato.

14. Responsável pelo Preenchimento

Data	Nome do Coordenador do Projeto	Assinatura
15/02/2021	Elza Berger Salema Coelho	