

RELATORIO SEMESTRAL DE EXECUCAO TECNICA

Titulo: ATUALIZAÇÃO E/OU REFORMULAÇÃO DE CONTEÚDOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PNAP NO ÂMBITO DO SISTEMA UAB

Contrato/Convenio: 467/2012

Coordenador: MARCUS VENICIUS DE ANDRADE LIMA

Departamento/Centro: CAD/CSE

Período do Relatório: Semestre 01 Ano: 2016

Atividades Desenvolvidas

As atividades desenvolvidas no presente projeto tratam de apresentar orientações para a complementação do Projeto de Atualização e/ou Reformulação de Conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública – PNAP no âmbito do Sistema UAB.

A principal meta é a complementação do projeto de atualização e/ou reformulação dos conteúdos do Programa Nacional de Formação em Administração Pública – PNAP (Bacharelado, Especializações em: Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e Gestão em Saúde), visando a sua expansão a partir de critérios de qualidade e com os seguintes objetivos:

- Custear a produção de disciplinas adicionais;
- Custear trabalho realizado pelo Gestor Operacional;
- Custear atividades de designer instrucional, revisão e diagramação de conteúdos reformulados e/ou atualizados;
- Custear a disponibilização via Ambiente Virtual (www.capes.pnap.ufsc.br) de todos os conteúdos atualizados e/ou reformulados para as IES que participam do Programa; e
- Cumprir os prazos de produção e distribuição às IES que fazem parte do Sistema UAB.

Obras Realizadas

O presente Projeto não contempla rubricas para Obras.

Serviços Realizados

Os serviços realizados no 1º semestre de 2016 pelo projeto foram:

- **Contatar os autores dos conteúdos das disciplinas a serem atualizadas e/ou reformuladas e orientá-los sobre o trabalho a ser desenvolvido** – 100% cumprido.
- **Atualização e reformulação de conteúdos** – 100% cumprido. Foram atualizados e reformulados os conteúdos da disciplina:
 - Ciência Política
- **Produção de Material Novo** – 100% cumprido. Foram elaborados os conteúdos das disciplinas:
 - Matemática Básica
 - Sociologia Organizacional
 - Organização, Processos e Tomada de Decisão
 - Teoria das Finanças Públicas

- Macroeconomia
 - Teorias da Administração Pública
- **Revisão de Português** - 100% cumprido. Foram revisados os conteúdos das disciplinas:
 - Matemática Básica
 - Ciência Política
 - Sociologia Organizacional
 - Organização, Processos e Tomada de Decisão
 - Teoria das Finanças Públicas
 - Macroeconomia
 - Teorias da Administração Pública
 - **Designer Instrucional** – 100% cumprido. Foram adaptados para linguagem EaD os conteúdos das disciplinas:
 - Matemática Básica
 - Ciência Política
 - Sociologia Organizacional
 - Organização, Processos e Tomada de Decisão
 - Teoria das Finanças Públicas
 - Macroeconomia
 - Teorias da Administração Pública

- **Diagramação** - parcialmente cumprido. Foram diagramados os conteúdos das disciplinas:
 - Matemática Básica
 - Ciência Política
 - Sociologia Organizacional
 - Organização, Processos e Tomada de Decisão
 - Teoria das Finanças Públicas
 - Macroeconomia
 - Teorias da Administração Pública

As atividades da diagramação devem se estender até dezembro de 2016, visto que a CAPES solicitou o envio de um CD para cada disciplina, com todos os arquivos da disciplina.

- **Técnico de Informática** - parcialmente cumprido
As atividades do técnico de informática iniciaram em março de 2013 e devem se estender até **dezembro de 2016**.

- **Administrador do Ambiente Virtual** - parcialmente cumprido
As atividades do Administrador do Ambiente Virtual iniciaram em março de 2013 e devem se estender até **dezembro de 2016**.

- **Disponibilização dos conteúdos e orientação das IES quanto à reprodução dos conteúdos no formato gráfico** – parcialmente cumprido
Esta etapa só será finalizada após a regularização dos Termos de Licença de Direitos Autorais, que se encontra em andamento, visto ser dependente do retorno dos autores. Vai se estender até **dezembro de 2016**.

• O zelo e o acompanhamento da produção dos conteúdos de forma a seguirem o cronograma geral estabelecido pela Comissão – em execução.

Informações Adicionais

Os problemas relacionados à execução estão atrelados a duas questões principais:

- Atraso na confecção do novo Termo de Cessão de Direitos Autorais. Por solicitação da CAPES o mesmo precisou ser refeito para atender as novas exigências da instituição no que se refere à produção de materiais de licença aberta.
- Dificuldades na aprovação dos Termos de Licença pela Procuradoria da UFSC.
- Dificuldades de contato com os autores para regularização dos Termos de Licença.

O Projeto encontra-se, em média, com 90% das metas propostas cumpridas.

A UFSC compromete-se, a concluir as ações previstas até dezembro de 2016, sem mais ônus a CAPES.