



Fundação José Arthur Boiteux

CONTRATO 044/2015

**PROG. CONTROLE E MONITORAMENTO HIDROLÓGICO CAMPUS UFSC JOINVILLE**

**RELATÓRIO SEMESTRAL DE EXECUÇÃO 2017\_1**

	<b>PREVISTO</b>	<b>EXECUTADO</b>	<b>SALDO</b>
<b>1. Pessoa Física</b>	<b>R\$ 344.800,00</b>	<b>R\$ 234.917,26</b>	<b>R\$ 109.882,74</b>
a - Desenvolvedor (24*R\$1.500,00)	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ 36.000,00
b - Pesquisador			
(2*12*R\$1.800,00+2*36*R\$1.800,00+1*24*R\$1.500,00)	R\$ 208.800,00	R\$ 160.500,00	R\$ 48.300,00
c - Bolsista (1*24*R\$500,00+2*24*R\$1.500,00)	R\$ 84.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 14.000,00
d - Apoio técnico para levantamento de curvas-chave	R\$ 16.000,00	R\$ 4.417,26	R\$ 11.582,74
<b>2. Pessoa Jurídica</b>	<b>R\$ 58.550,00</b>	<b>R\$ 37.762,54</b>	<b>R\$ 20.787,46</b>
a - Fabricação de PCI	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00
b - Montagem de PCI	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ -
c - Instalação física dos sensores	R\$ 44.000,00	R\$ 33.392,54	R\$ 10.607,46
d - Apoio técnico para levantamento de curvas-chave	R\$ 8.800,00	R\$ 120,00	R\$ 8.680,00
<b>3. Deslocamento</b>	<b>R\$ 5.080,00</b>	<b>R\$ 137,27</b>	<b>R\$ 4.942,73</b>
a - Combustível	R\$ 2.480,00	R\$ 137,27	R\$ 2.342,73
b - Locação de veículos	R\$ 2.600,00	R\$ -	R\$ 2.600,00
<b>4. Material de Consumo</b>	<b>R\$ 90.231,04</b>	<b>R\$ 67.900,45</b>	<b>R\$ 22.330,59</b>
<b>5. Diárias</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>	<b>R\$ 60,55</b>	<b>R\$ 5.939,45</b>
<b>6. Material Permanente</b>	<b>R\$ 40.758,96</b>	<b>R\$ 38.941,63</b>	<b>R\$ 1.817,33</b>
<b>7. INSS Patronal</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>	<b>R\$ 1.224,00</b>	<b>R\$ 2.776,00</b>
<b>8. Tarifas bancárias</b>	<b>R\$ 700,00</b>	<b>R\$ 822,14</b>	<b>-R\$ 122,14</b>
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 550.120,00</b>	<b>R\$ 381.765,84</b>	<b>R\$ 168.354,16</b>
<b>9. Custo Operacional Fundação (9,07%)</b>	<b>R\$ 49.800,00</b>	<b>R\$ 43.810,00</b>	<b>R\$ 5.990,00</b>
<b>8. Cofins sobre rendimento de aplicação financeira</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	<b>R\$ 1.541,88</b>	<b>-R\$ 41,88</b>
<b>TOTAL GERAL DE RECURSO</b>	<b>R\$ 599.920,00</b>	<b>R\$ 427.117,72</b>	<b>R\$ 174.344,16</b>